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Анотація. У статті проведено дослідження ключових аспектів побудови та реалізації системи управління логістичними 
проектами на підприємстві. Зазначено, що наразі питання управління проектами є особливо актуальними, оскільки по-
казали на практиці високу ефективність у вирішенні складних завдань у різних сферах економічної діяльності. Указано, 
що методологія проектного управління знайшла застосування в багатьох сферах: будівництво, інвестиційної діяльності, 
IT-сфері, логістиці, тощо. Зауважено на тому, що сучасний функціонал логістики перейшов від операційної системи до 
координуючої та управлінської. При цьому завдання координації та інтеграції наразі вирішуються завдяки цифровій 
трансформації. Указано, що управління проектами як концептуальний, методологічний і практичний прийом може зба-
гатити інструментарій логістики. Поєднання логістичної діяльності та проектного управління дає змогу розширити сфери 
їх взаємодії, що може привести як до підвищення ефективності прийнятих рішень, так і збагатити систему управління 
проектами крос-функціональними рішеннями та інноваційними методами оптимізації ресурсів. Зазначено, що реалізація 
логістичних проєктів потребує такої організації системи менеджменту й створення, відповідної їй, форми управлінської 
діяльності при якій проектне управління стане елементом формування та підтримки конкурентних переваг на основі 
логістики як економічно- ефективної та заощадливої методики управління підприємством. Визначено фактори, що пере-
шкоджають формуванню та реалізації логістичних проектів. Виокремлено напрямки з якими пов’язані проблеми проек-
тного управління. Проаналізовано принципи логістичного проектування відповідно до термінів та напрямків управління 
логістичними проектами. Розроблено схему реалізації процесу управління проектами та проведено її детальний аналіз. 
Визначено структурні елементи реалізації процесів управління логістичними проектами.

Резюмовано, що формування системи управління логістичними проєктами обумовлюється структурою логістичної 
системи і ґрунтується на концептуальних засадах проектного управління. Правильно побудована та реалізована система 
управління логістичними проєктами забезпечить підприємству підтримку його конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективу та сприятиме подальшому розвитку.

Ключові слова: управління, логістика, проєкт, підприємство, економіка.

Аннотация. В статье исследованы ключевые аспекты построения и реализации системы управления логистически-
ми проектами на предприятии. Отмечено, что в настоящее время вопросы управления проектами особенно актуальны, 
поскольку показали на практике высокую эффективность в решении сложных задач в различных сферах экономической 
деятельности. Указано, что методология проектного управления нашла применение во многих сферах: строительство, 
инвестиционной деятельности, IT-сфере, логистике и т. п. Замечено, что современный функционал логистики перешел от 
операционной системы к координирующей и управленческой. При этом задача координации и интеграции решается 
благодаря цифровой трансформации. Указано, что управление проектами как концептуальный, методологический и 
практический прием может обогатить инструментарий логистики. Сочетание логистической деятельности и проектно-
го управления позволяет расширить сферы их взаимодействия, что может привести как к повышению эффективности 
принимаемых решений, так и обогатить систему управления проектами кросс- функциональными решениями и инно-
вационными методами оптимизации ресурсов. Отмечено, что реализация логистических проектов нуждается в такой 
организации системы менеджмента и создания, соответствующей ей, формы управленческой деятельности при которой 
проектное управление станет элементом формирования и поддержания конкурентных преимуществ на основе логисти-
ки экономически эффективной и экономно методики управления предприятием. Определены факторы, препятствующие 
формированию и реализации логистических проектов. Выделены направления с которыми связаны проблемы проектно-
го управления. Проанализированы принципы логистического проектирования в соответствии со сроками и направлений 
управления логистическими проектами. Разработана схема реализации процесса управления проектами и проведен ее 
детальный анализ. Определены структурные элементы реализации процессов управления логистическими проектами.

Резюмировано, что формирование системы управления логистическими проектами обусловливается структурой ло-
гистической системы и основывается на концептуальных основах проектного управления. Правильно построенная и 
реализованная система управления логистическими проектами обеспечит предприятию поддержку его конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе и будет способствовать дальнейшему развитию.

Ключевые слова: управления, логистика, проект, предприятие, экономика.

Summary. The article investigates the key aspects of building and implementing a logistics project management system in an 
enterprise. It is noted that project management issues are particularly relevant nowadays, as they have shown in practice high 
efficiency in solving complex problems in various spheres of economic activity. It is pointed out that the project management 
methodology has found application in many fields: construction, investment activities, IT sphere, logistics, etc. It is noted that 
the modern logistics function has moved from an operational system to a coordinating and management system. At the same 
time, the task of coordination and integration has so far been solved by the digital transformation of both supply chain actors 
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and the processes that take place within them. It is pointed out that project management as a conceptual, methodological 
and practical technique can enrich the logistics toolkit. The combination of logistics activities and project management allows 
expanding the scope of their interaction, which can lead both to improved decision- making efficiency and enrich the project 
management system with cross- functional solutions and innovative methods of resource optimisation. It is noted that the im-
plementation of logistics projects requires such an organization of management system and the creation of a corresponding 
form of management in which project management will be an element of formation and maintenance of competitive advantages 
based on logistics as a cost-effective and economical method of enterprise management. Factors impeding the formation and 
implementation of logistics projects are identified. The directions that are related with the problems of project management 
have been singled out. The principles of logistics design in accordance with the terms and directions of logistics project manage-
ment are analyzed. An implementation scheme for the project management process has been developed and analysed in detail. 
The structural elements of the implementation of logistics project management processes are identified.

It is summarised that the formation of a logistics project management system is conditioned by the structure of the logistics 
system and it is based on the conceptual foundations of the project management. A properly designed and implemented logis-
tics project management system will ensure that the company maintains its competitive edge in the long term and will facilitate 
further development.

Key words: management, logistics, project, enterprise, economy.

Постановка проблеми. Наразі питання управлін‑
ня проектами є особливо актуальними, оскільки 

показали на практиці високу ефективність у вирі‑
шенні складних завдань у різних сферах економічної 
діяльності. Сучасні концепції проектного менедж‑
менту передбачають реалізацію проекту в напрямку 
«швидше‑ дешевше‑краще», що робить його особливо 
затребуваним при наявності великої кількості обме‑
жень. Методологія проектного управління знайшла 
застосування в багатьох сферах: будівництво, ін‑
вестиційної діяльності, IT‑сфері, логістиці, тощо.

Сучасний функціонал логістики перейшов від 
операційної системи до координуючої та управлін‑
ської. При цьому завдання координації та інтеграції 
наразі вирішуються завдяки цифровій трансформа‑
ції як учасників ланцюгів постачання, так і проце‑
сів, що в них відбуваються. Логістика, протягом 
усього часу свого розвитку, застосовувала кращі 
інструменти, методики, концепції, які виникли 
і пройшли успішну апробацію у різних практич‑
них і наукових сферах. Управління проектами як 
концептуальний, методологічний і практичний 
прийом може збагатити інструментарій логістики. 
Поєднання логістичної діяльності та проектного 
управління дає змогу розширити сфери їх взаємодії, 
що може привести як до підвищення ефективності 
прийнятих рішень, так і збагатити систему управ‑
ління проектами крос‑функціональними рішеннями 
та інноваційними методами оптимізації ресурсів. 
Вказані аспекти породжують потребу у проведенні 
додаткових та ґрунтовних досліджень стосовно ви‑
вчення питання управління логістичними проекта‑
ми, формують мету та завдання статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. «Ди‑
намічна конкуренція зобов’язує підприємство по‑

стійно адаптувати підприємницьку стратегію до 
потреб сучасного ринку. Це, відповідно, стимулює 
підприємство до постійної розробки й реалізації 
новітніх проектів» [1, с. 202]. «Ефективне плану‑
вання й інформаційне логістичне обслуговування 
дають змогу зняти протиріччя між необхідністю 
безперебійного постачання ресурсів та мінімізацією 
складських запасів» — зазначають Зінченко О. А. та 
Нестєров А. А. та вказують на те, що «управління 
проєктами в логістиці може бути розглянуто в двох 
аспектах, які не є взаємовиключними, а саме у вузь‑
кому, де воно розуміється як підхід до управління 
інвестиціями в логістичну інфраструктуру, та в ши‑
рокому, де воно розуміється як управлінська кон‑
цепція, що найбільшою мірою відповідає необхід‑
ності постійного пристосування фірми до мінливого 
зовнішнього середовища. Перший аспект відображає 
спрямованість на вирішення окремих тактичних та 
оперативних завдань, тоді як другий є стратегічною 
концепцією управління фірмою, а змістовна сторона 
застосовуваної концепції буде залежати від цілей, на 
досягнення яких спрямований конкретний проект 
і діяльність фірми загалом» [2, с. 203].

Фролова Л. В. акцентує увагу на тому, що «Постін‑
дустріальний етап розвитку економіки України та 
необхідність побудови інтелектуального суспільства 
в умовах інтеграції, інформатизації та глобалізації 
світових господарських процесів потребують не тільки 
його демократизації, а й істотних змін в організації 
та управлінні всіма ієрархічними рівнями господа‑
рювання на основі інноваційно‑ інвестиційної моделі 
сталого розвитку економіки країни. З огляду на це 
принципово значущим стає застосування інноваційної 
моделі управління, яка зможе надати нові імпуль‑
си у розвиток економіки, вдосконалити механізми 
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управління і забезпечити підвищення ефективності 
кожного суб’єкта підприємницької діяльності» [3, с. 3].

Кацьмою В. І. з’ясовано, що «Для ефективного 
існування підприємств, завоювання ними конку‑
рентних переваг на ринку необхідна обов’язкова, 
безперервна організаційно‑ технічна перебудова. 
Це дасть змогу наблизити рівень реально існуючого 
виробництва до його оптимального проекту, який 
відповідатиме досягнутому рівню знань, техніки, 
технології, організації і управління виробництвом. 
Така перебудова неможлива без безперервної та 
гнучкої адаптації підприємства до умов ринку, що 
постійно змінюються, до нестабільного податкового 
законодавства та методів державного регулювання. 
Основоположним підходом до розробки такої моделі 
виступає логістизація економіки загалом і управління 
зокрема, яка неможлива без трансформування існую‑
чої системи менеджменту й опанування прогресивних 
методів управління підприємницькою діяльністю 
на засадах логістики. Пошук інноваційних моделей 
розвитку й управління підприємством, однією з яких 
є застосування логістичного підходу до управління 
підприємством, є важливою умовою досягнення стій‑
кої конкурентоспроможності на ринку» [4, с. 61]. 
Забуранна Л. В. зазначає, що «основні передумови 
входження економіки України у сферу логістичного 
управління мають свою специфіку, зумовлену як 
тимчасовими факторами, пов’язаними з перехідним 
характером української системи господарювання, 
так і з більш тривалими та постійно діючими фак‑
торами, зокрема такими, як розміри і географічне 
розташування країни; види, обсяги, якість і доступ‑
ність природних ресурсів; наявність інтелектуаль‑
ного потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів; 
розміри, спеціалізація і розподіл по території країни 
виробничих комплексів і центрів; рівень інтеграції 
у світовий економічний простір» [5, с. 121].

Науковці Матвій І., Віхоть Т. зазначають, що 
«Управління проєктами — це одна з ефективних 
управлінських технологій, основу якої становлять 
планування, мотивація, розвиток грамотних кому‑
нікацій всередині проекту, створення гнучкіших 
організаційних структур. Ефективне управління 
проєктами дозволяє реалізовувати проекти вчас‑
но, в межах бюджету й запланованої якості», а «… 
управління логістичними проєктами знаходить своє 
вираження в понятті «проектний логістичний ме‑
неджмент», що інтерпретується як «змістовно адап‑
тований, системно організований процес управління 
інвестиційними та ініційованими ними матеріаль‑
ними, сервісними, фінансовими, інформаційними 
потоками проекту, реалізованого в послідовності 
фаз, етапів і робіт життєвого циклу відповідно до 

правил логістики за допомогою побудови ланцюгів 
взаємодії учасників» [6, с. 216].

Невирішені частини проблеми. Недостатня роз‑
робленість теоретичного базису, нерозв’язаність 
проблем концептуального, методичного й практич‑
ного характеру у формуванні системи менеджменту 
логістичних проєктів визначають актуальність теми 
дослідження, її завдання та зміст.

Мета статті полягає у дослідженні ключових ас‑
пектів побудови та реалізації системи управління 
логістичними проектами на підприємстві.

Завданням дослідження є: визначення факто‑
рів, що перешкоджають формуванню та реалізації 
логістичних проектів та виокремлення напрямків 
з якими пов’язані проблеми проектного управлін‑
ня; аналіз принципів логістичного проектування 
відповідно до термінів та напрямків управління ло‑
гістичними проектами; розробка схеми реалізації 
процесу управління проектами та її деталізація; 
визначення структури реалізації процесів управ‑
ління логістичними проектами.

Теоретико- методологічною основою досліджен-
ня слугували наукові положення та праці вітчиз‑
няних і зарубіжних вчених у сфері менеджменту, 
логістики та планування та проєктуваня діяльності 
підприємств. У процесі висвітлення результатів до‑
слідження було використано як загальнонаукові, 
так і специфічні методи пізнання, зокрема застосо‑
вувалася методика диференціації та порівняльного 
аналізу, логічної інтерпретації даних тощо. Зокрема, 
використання методики критичного мислення дало 
змогу провести ранжування принципів логістичного 
проектування відповідно до термінів та напрямків 
управління логістичними проектами; застосування 
методики логічного узагальнення сприяло виокрем‑
ленню ключових напрямів реалізації процесів управ‑
ління логістичними проектами та визначенню струк‑
тури логістичної системи підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із напрямів забезпечення економічного розвитку 
України та її інтеграції в Євросоюз є розширення 
ролі логістики, що концептуально зосереджуєть‑
ся на кінцевому споживачеві, тісно пов’язана зі 
зниженням тривалості виробничого циклу і рівня 
поточних запасів, моніторингом і доступом до ефек‑
тивних технологій. Відповідно, логістика виступає 
важливою складовою стратегії та діяльності підпри‑
ємства, що не лише створює умови для зниження 
витрат і підвищення ефективності, але і дає змогу 
здобути додаткові конкурентні переваги на ринку. 
З метою організування логістичних процесів бага‑
то суб’єктів господарювання ініціюють реалізацію 
проєктів у цій сфері [6, с. 215].
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На нинішньому етапі потенціал вітчизняних під‑
приємств у розрізі інвестиційно‑ інноваційної діяль‑
ності суттєво обмежений, що пов’язано із низькою 
купівельною спроможністю підприємств реалізувати 
конкретні інноваційні проекти. У даному випадку 
виникає необхідність використання іннововційної 
проектної логістичної концепції, оскільки логісти‑
зація інвестиційно‑ інноваційної діяльності сприяє 
інтенсифікації процесу інвестиційного проектуван‑
ня, оптимізації руху інвестиційних потоків, а та‑
кож поліпшенню збуту і реалізації інноваційної 
продукції [7, с. 29].

Реалізація логістичних проєктів потребує та‑
кої організації системи менеджменту й створення, 
відповідної їй, форми управлінської діяльності при 
якій проектне управління стане елементом форму‑
вання та підтримки конкурентних переваг на основі 
логістики як економічно‑ ефективної та заощадливої 
методики управління підприємством.

Слід зазначити, що планомірно здійснювана 
управлінська діяльність, спрямована на підтрим‑
ку конкурентних переваг підприємства, передбачає 
формування такої системи проектного менеджменту, 
котра б ураховувала процеси управління проєктами 
у всіх структурних підрозділах та всіма ресурсами 
підприємства.

Наразі методика управління проєктами у різ‑
них галузях економіки стає все більш використо‑
вуваною, оскільки на практиці доведено її високу 
ефективність у вирішенні складних завдань, що 
стосуються управлінської та господарської діяль‑
ності. Але, разом з тим слід зауважити на проблемі, 
що пов’язана з низькою ефективністю реалізації 
логістичних проєктів. Виникнення даної проблеми 
пояснюється впливом багатьох факторів, які визна‑
чають і формують зовнішнє та внутрішнє середови‑
ще підприємства, так зокрема:

 – організаційна структура, процеси і навички — не‑
достатньо чітке визначення сфер відповідальності 
і обов’язків, нестача персоналу у робочих групах, 
які займаються реалізацією проєктів, відсутність 
чітких алгоритмів у рамках процесу прийняття 
рішень, неякісне попереднє опрацювання проєк‑
тів, слабкі навички планування та оцінки ризиків;

 – управлінська інфраструктура — недостатня про‑
зорість і відсутність ефективних механізмів моні‑
торингу та контролю у процесі реалізації плану, 
що значно обмежує можливість передбачити зміни 
і адекватно реагувати на них, а також ефективно 
управляти проектом;

 – технічні навички та лідерські якості — малий 
досвід в управлінні великими проєктами, а та‑
кож відсутність культури відповідальності, що 

призводить до зниження прозорості в роботі та 
створює перешкоди у процесі міжфункціональної 
співпраці.
Зважаючи на вищезазначені фактори, що пере‑

шкоджають формуванню і реалізації логістичних 
проєктів, можна виокремити напрямки, з якими 
пов’язані проблеми проектного управління:

 – планування і організація проєктів (на етапі роз‑
робки проекту);

 – організація процесів моніторингу та контролю 
проекту (на етапі реалізації проекту);

 – кваліфікація персоналу проекту.
Отже, проблеми управління логістичними проєк‑

тами пов’язані, перш за все, із відсутністю системної й 
чітко організованої діяльності при плануванні та реа‑
лізації проєктів, а також з їх кадровим забезпеченням.

На основі проведеного аналізу науково‑ мето‑
дичної літератури стосовно управління логістичною 
діяльністю та реалізації проєктної роботи [1–6] мо‑
жемо виокремити три напрямки управління логіс‑
тичними проєктами: 1) суб’єкти управління (кадро‑
ве забезпечення); 2) об’єкти управління; 3) система 
проектного менеджменту підприємства.

У табл. 1 структуровано рівні управління логіс‑
тичними проєктами згідно трьох видів планування 
діяльності у часі.

Project Management Maturity Model (PMMM) — 
модель зрілого управління проєктами — використо‑
вується для оцінки системи проектного менеджмен‑
ту підприємства.

У процесі проведеного дослідження нами 
виокремлено чотири етапи реалізації PMMM 
(рис. 1).

Так, на першому етапі до процесу розробки сис‑
теми проектного менеджменту залучаються всі 
управлінські ланки (відділи) підприємства, роз‑
починається стандартизація процесів проектного 
менеджменту, в першу чергу — процесів управління 
вартістю та управління термінами побудови та реа‑
лізації проекту. Формуються програми з підготов‑
ки (перепідготовки) й навчання персоналу у сфері 
управління проєктами. На даному етапі управління 
проєктами розглядається як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності.

На другому етапі відбувається інтеграція та об’єд‑
нання розрізнених процесів управління проєктами 
в єдину систему, виникає оновлена корпоративна 
культура управління проєктами і, як наслідок, 
формується неформалізована поведінка проектного 
управління, проводяться перші організаційні змі‑
ни. У підприємства з’являються професійні кадри 
у сфері управління проєктами. Професійні кадрові 
одиниці формуються унаслідок якісно проведеної 
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корпоративної політики з добору персоналу, а також 
підготовки (перепідготовки) й навчання персоналу, 
який вже працює на підприємстві.

На третьому етапі, з метою підтримки і розвитку 
конкурентних переваг підприємства, вивчається, 
аналізується та оцінюється вже існуючий пози‑
тивний досвід найбільш конкурентоспроможних 
підприємств галузі у сфері управління проєктами. 
На підприємстві створюється підрозділ з управлін‑
ня проєктами (проектний офіс), завданням якого 
буде вирішення питань стратегічного планування 
та управління проєктами, навчання, а також пе‑
редачі та обміну досвідом, формування стандартів 
проєктного менеджменту, тощо.

Четвертий етап характеризується використанням 
як власно набутого досвіду та знань, отриманих на 
основі реалізації минулих проєктів, так і запозиче‑
ної практики з проєктування у найбільш конкурен‑

тоспроможних учасників ринку. При цьому, дані 
процеси набувають безперервного характеру, що, 
в свою чергу, сприяє не просто формуванню конку‑
рентних переваг, а й їх утриманню у довгостроковій 
перспективі.

Результатом реалізації процесу управління про‑
єктами за 4 рівнями є формування корпоративної 
системи проектного менеджменту, яка містить фор‑
мальну і неформальну складові. Формальна складо‑
ва є системою організації бізнес‑ процесів, а також 
стандарти якості бізнес‑ процесів і стандарти під‑
готовки кадрів. Неформальна складова передбачає 
формування корпоративної культури проєктного 
менеджменту, яка спрямована на використання 
отриманого раніше досвіду усередині підприємства, 
застосування досвіду конкурентів і т. п.

Разом з тим, у сучасному проєктному менедж‑
менті набирає популярності так зване гнучке управ‑

Таблиця 1
Ранжування принципів логістичного проектування відповідно до термінів  

та напрямків управління логістичними проєктами

Термін проекту Об’єкт менеджменту
Система проектного  

менеджменту підприєм-
ства

Кадрове забезпечення

Довгострокове (стратегічне) 
планування

Залучення до процесу 
управління проєктами всіх 
процесів підприємства

Програма, портфель Керівник (відповідальний) 
програми,
керівник (відповідальний) 
портфеля

Середньострокове плануван‑
ня

Інтеграція процесів управ‑
ління проєктами

Проєкт Керівник (відповідальний) 
проєкту

Короткострокове плануван‑
ня

Виділення і стандартиза‑
ція процесів управління 
проєктами

Процес Член команди, відпові‑
дальної розробку та реалі‑
зацію проєкту

Джерело: складено авторами на основі проведеного дослідження

 

Постійне 
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Рис. 1. Схема реалізації процесу управління проєктами за 4 рівнями

Джерело: складено авторами на основі проведеного дослідження
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ління проєктами (agile project management). Цей 
підхід розглядається як альтернатива традиційному, 
заснованому на чіткому дотриманні термінів плану‑
вання, вартості проекту та окремих його складових, 
а також визначенні конкретних вимог до якості ре‑
зультату, що зафіксовані у проектній документації.

Управління проєктами на основі адаптивного 
підходу до планування (agile project management) 
передбачає:

 – відсутність формалізованих вимог до продукту 
проєкту, які уточнюються після кожної ітерації 
у процесі безперервної взаємодії із замовником 
проекту;

 – відсутність чіткого плану проєкту;
 – можливість перегляду окремих пунктів плану у 

процесі проходження стадій проєкту (ітерація) з 
метою поліпшення результату відповідно до вимог 
замовника (інкрементація).
Слід зазначити, що реалізація процесу управ‑

ління логістичними проєктами на основі адаптив‑
ного підходу знаходиться у прямій залежності від 
впровадження інноваційних цифрових технологій.

У той же час, цифрова трансформація в окремих 
сферах логістики обумовлює скорочення тривалості 
логістичних циклів, унаслідок чого змінюються 
вимоги до управління проєктами та підвищується 
потреба у застосуванні адаптивного підходу.

Напрями реалізації процесів управління логіс‑
тичними проєктами визначаються структурою ло‑
гістичної системи підприємства (рис. 2).

Висновки. На нашу думку, концепція проєк‑
тування визначає основний принцип досягнення 
максимізації економічного ефекту діяльності на 
базі логістичного підходу. Система управління ло‑
гістичними проєктами передбачає формування та 

ведення такої управлінської діяльності, яка відпові‑
датиме створеним усередині підприємства процесам 
у вигляді конкретної мікрологістичної підсистеми 
та виробничого потенціалу (інфраструктурної скла‑
дової). Усі підсистеми інфраструктурної складової 
містять в собі корпоративну інформаційну систему 
певного класу і відповідні їй конкретні програми, 
а також інформаційні технології та апаратне забез‑
печення, які аналогічні корпоративній інформацій‑
ній системі і дають змогу реалізувати її можливості. 
Логістичний проект повинен базуватися на адаптив‑
ному підході та бути спрямованим на оновлення як 
окремих складових логістичної системи, так і всієї 
системи загалом.

Отже, формування системи управління логістич‑
ними проєктами обумовлюється структурою логіс‑
тичної системи і ґрунтується на концептуальних 
засадах проєктного управління. Реалізація процесу 
управління логістичними проєктами визначаєть‑
ся вимогами щодо складових системи проєктного 
управління, зокрема: корпоративними стандартами, 
інформаційною системою управління проєктом, 
програмами підготовки персоналу і кадрового за‑
безпечення, а також створенням проектного офісу. 
Процес реалізації системи управління логістичними 
проєктами неможливий без створення та дотриман‑
ня вимог до розглянутих вище складових системи 
проектного управління. Дані процеси мають реа‑
лізуватися комплексно та відповідати принципам 
управління проєктами та специфіці формування 
системи менеджменту. Правильно побудована та 
реалізована система управління логістичними про‑
єктами забезпечить підприємству підтримку його 
конкурентних переваг у довгостроковій перспективу 
та сприятиме подальшому розвитку.
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Рис. 2. Структура реалізації процесів управління логістичними проектами

Джерело: складено авторами на основі проведеного дослідження
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