
38

Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій
Випуск 2013�3(101)

©  В. В. Савйовский, Т. Г. Сухорукова, 2013

УДК 694.67

В. В. САВЙОВСКИЙ, Т. Г. СУХОРУКОВА
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

ОСОБЕННОСТИ УСИЛЕНИЯ И ЗАМЕНЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

В статье рассмотрены особенности усиления и замены конструкций деревянных перекрытий. Освещен
практический опыт выполнения работ на одном из объектов.
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ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Строительные конструкции существующих зданий подвержены постоянному физическому изно�
су, что в свою очередь требует выполнения комплекса ремонтно�восстановительных работ. Одним
из достаточно специфичных и трудоемких видов работ являются усиления или замена деревянных
междуэтажных перекрытий существующих зданий. Производство таких работ осуществляется в ус�
ловиях эксплуатации объектов. Это требует учета особенностей и условий производства работ на
конкретном объекте.

 АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В практике реконструкции накоплен большой опыт решения вопросов, связанных с усилением либо
заменой перекрытий. Многие способы стали типовыми [1, 2]. Наибольшее распространение в прак�
тике получили способы замены деревянных перекрытий на монолитные железобетонные по сталь�
ным балкам, а также усилением дополнительными стальными балками. Однако опыт производства
работ зачастую вносит коррективы в принятые конструктивные и организационно�технологичес�
кие решения. Это связано с невозможностью использовать балочные конструкции полной длины, а
составлять их из отдельных элементов, ограничения в производстве сварочных работ и др.

 ЦЕЛИ

Осветить практический опыт производства работ по усилению и замене деревянных перекрытий.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

На одном из объектов в г. Харькове, в здании старой постройки, были выполнены работы по заме�
не существующего перекрытия над подвалом и усилении перекрытия над 1�м этажом. Новое пере�
крытие над подвалом выполнялось в виде монолитной железобетонной плиты по стальным несу�
щим балкам, рис. 1. Для обеспечения пространственной жесткости здания и обеспечения поточности
работы выполнялись по захваткам. Захватка составляла ориентировочно 4–5 метров в длину и ши�
риной на пролет, то есть 5,5 м (ориентировочно 25 м2). Организационно�технологическая схема про�
ведения работ по усилению перекрытий включала следующие этапы:

• подготовительные работы, направленные на обеспечение безопасности и рациональной техно�
логии выполнения работ;

• разборка дощатых полов и звуко�, теплоизоляции;
• устройство ниш в каменных стенах и установка металлических балок;
• устройство несъемной опалубки из профилированного стального листа, армирование и укладка

бетонной смеси.
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Существующие деревянные балки служили основанием настила для производства работ. После
получения бетонной плиты проектной прочности деревянные балки были удалены. Общая трудоем�
кость работ приведена в таблице.

Как указано выше, также были проведены работы по усилению конструкций существующего де�
ревянного перекрытия над 1�м этажом. Во время работ 2�й этаж здания эксплуатировался. Усиление
выполнялось путем устройства дополнительных стальных балок, устраиваемых по низу существу�
ющего деревянного перекрытия (под потолком), рис. 2. Последовательность работ предполагала
следующие этапы:

• подготовительные работы;
• устройство ниш в стенах и установка стальных балок усиления.

Рисунок 1 – Конструктивная схема замены деревянного перекрытия на монолитное железобетонное по стальным
балкам: 1 – существующая деревянная балка; 2 – накат; 3 – монолитная железобетонная плита; 4 – арматурная

сетка; 5 – рабочая арматура; 6 – вертикальные анкеры; 7 – профилированный стальной лист; 8 – стальная
несущая балка; 9 – штукатурка потолка.

Рисунок 2 – Схема усиления деревянного перекрытия дополнительными стальными балками: 1 – усиливаемое
перекрытие; 2 – металлические балки усиления; 3 – подклинки.

Для обеспечения совместной работы выполнялись подклинки существующих деревянных конст�
рукций.
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Трудоемкость выполнения работ на 1 захватку представлена в таблице.

Таблица – Трудоемкость выполнения работ на 1 захватку (ориентировочно 25 м2)

ВЫВОДЫ

Достаточно высокая трудоемкость работ и существенная доля ручного труда диктуется специфи�
кой существующих реконструируемых зданий. Учет этих особенностей позволит на стадии подго�
товки к производству работ выбрать наиболее эффективные организационно�технологические ре�
шения.
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У статті розглянуто особливості підсилення і заміни конструкцій дерев’яних перекриттів. Освітлено
практичний досвід виконання робіт на одному з об’єктів.
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FEATURES OF STRENGTHENING AND REPLACEMENT OF THE WOODEN
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In article features of strengthening and replacement of designs of wooden overlapping are considered.
Practical experience of performance of work on one of objects is shined.
 reconstruction, strengthening, replacement, ceilings

№ п/п Наименование работы Трудоемкость чел.-час 

1 Замена деревянного перекрытия на монолитное железобетонное по 
стальным балкам 64 

2 Усиление существующего междуэтажного перекрытия над 1-м этажом 
путем устройства дополнительных стальных балок 23 


